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Rakennusyrityksissä kilpaillaan laadulla, joten työn ja materiaalien laatu eivät 
voi olla huonommat kuin kilpailijayrityksen. Laaduton lopputulos heikentää ra-
kennusyrityksen yrityskuvaa, jolloin asiakkaat valitsevat mielummin hankkees-
saan kilpailijayrityksen. Laadullisen lopputuloksen varmistamiseksi luotiin itselle-
luovutusjärjestelmä rakennusyritysten käyttöön. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää asuinkerrostalon itselleluovutusta. Työs-
sä perehdyttiin työmenetelmiin, joiden avulla voitaisiin parantaa itselleluovutuk-
sen prosessia. Aluksi perehdyttiin aiheeseen keräämällä teoriatietoa laadusta, 
itselleluovutuksesta ja rakentamisen virheistä. Työmenetelmien avulla voitaisiin 
päästä lopputarkastuksissa parempiin lopputuloksiin sekä laadulle asetettuihin 
tavoitteisiin. Työssä käsiteltiin myös laadun merkitystä rakennuskohteessa ja 
rakentamisen yleisimpiä virheitä.  
 
Opinnäytetyössä vertailtiin itselleluovutuksen tuloksia kahdesta oululaisesta 
asuinkerrostalosta, jotka valmistuivat vuonna 2012. Konkreettiset tulokset koh-
teista saatiin tekemällä itselleluovutus muutamasta eri huoneistosta. Lisäksi 
osallistuttiin kahdessa esimerkkikohteessa asukastarkastuksiin ja työssä myös 
tarkasteltiin asukastarkastuksen tuloksia. Näiden lisäksi teetettiin työntekijöille 
kyselylomake, jossa vastausprosentti jäi kuitenkin alhaiseksi. Kyselylomakkeen 
tuloksista ilmeni työntekijöiden positiivinen suhtautuminen laadukkaaseen työn-
jälkeen. Lisäksi kävi ilmi, että loppuvaiheen kiire vaikuttaa kuitenkin negatiivi-
sesti työnjälkeen. 
 
Työssä huomattiin, että esimerkkikohteiden itselleluovutuksessa havaittuja vir-
heitä ei tilastoida millään tavalla. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että jatkossa tul-
laan luomaan virhelistat sekä tilastoidaan ja analysoidaan ne seuraavia työmai-
ta varten. Lisäksi työnjohdon apuvälineeksi luotiin esimerkkilomake työvaihei-
den tarkastuslomakkeesta. Myös työntekijöitä varten luotiin laadunvarmistuksen 
helpottamiseksi esimerkkilomake laatulomakkeesta. 
 
 
Asiasanat: laatu, laatu ajattelu, itselleluovutus, luovutusprosessi, rakentamisen 
laatu, laatuvirheet, laadunvarmistus työmaalla 
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Construction companies compete in the quality of construction, so the quality of 
the work and the materials cannot be lower than in a competing firm. Weak 
quality decreases a company's corporate image, which leads to customers pre-
ferring to choose a competing firm for their project. The self inspection method 
was created for the construction companies to ensure the quality of construc-
tion. 
 
The goal of this thesis was to develop a method to improve the contractor's self 
inspection before the handover. The presented methods could give better re-
sults and help to achieve the required quality standards. The thesis was started 
by collecting theory of quality, self inspection and defects of construction. This 
thesis also contains the importance of quality and the most common defects in 
buildings were looked at in this thesis. 
 
The thesis compared the self inspection results from two apartment buildings 
from Oulu, which were completed in 2012. Also, concrete results from self in-
spection were gained from six apartments. Inspections of two residential apart-
ments were attended and the inspection results were collected. The thesis also 
contains results of residents’ inspection. In addition, a questionnaire was carried 
out among the workers; however, the response rate was low. The questionnaire 
results showed that the employees have a positive attitude to quality of work, 
but the hurry of the final stage affects quality negatively. 
 
As the work progressed, it was noticed that the results from self inspection were 
not collected or stored for statistical purposes. It is important to collect data from 
self inspections so that error statistic can be created and analyzed so that the 
root causes for defects can be found and can be prevented on the future con-
struction sites. An example of an inspection tool was also created to ease the 
overseer’s inspections. A quality form was also created for employees to ease 
the quality control. 
 
 
Keywords: quality, quality of thinking, self inspection, construction quality, defect 
in quality, quality assurance in construction site 
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1 JOHDANTO 
Nykyrakentamisessa rakennusyrityksissä kilpaillaan tuotteen laadulla. Kilpailu 
on kovaa, joten rakennusyrityksen työn ja materiaalien laatu eivät voi jäädä 
huonommaksi kuin kilpailijayrityksen. Jos lopputuote jää laaduttomaksi, raken-
nusyrityksen yrityskuva heikkenee ja kilpailijayritys voittaa seuraavat rakennus-
hankkeet ja asiakkaat. Julkisuuteen muistetaankin aina tuoda esille rakentami-
sen negatiiviset puolet ja hyvin onnistunut rakennushanke jää usein mainitse-
matta. Näin ollen rakennusyrityksen tulee työn laadun parantamiseksi paneutua 
laadun johtamiseen ja laadukkaan työnjäljen tekemiseen.  
Rakennusalan tämän päivän ongelmana on asuntokohteen rakentaminen mah-
dollisimman nopeasti ja mahdollisimman halvalla tavalla. Rakennusyritykset 
näkevät tämän tavan ainoana keinona, jolla pärjätään kilpailutilanteessa toisen 
rakennusyrityksen kanssa. Kuitenkin rakennushankkeen kiireellisyys vaikuttaa 
työnjäljen laatuun negatiivisesti sekä vähentää työntekijöiden motivaatiota laa-
dukkaan työsuorituksen tekemiseen.  
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää asuinrakennuksen itselleluovu-
tusprosessia sekä antaa siihen ideoita ja työmenetelmiä. Työssä käsitellään 
rakentamisen laatua, laatuajattelua, itselleluovuttamista ja rakentamisen ylei-
simpiä virheitä. Teoriatietojen pohjalta saadaan tietoa, miten laatuvirheitä voitai-
siin vähentää ja saavuttaa virheetön luovutus. Virheetön luovutus vähentäisi 
myös korjaustöitä asukkaiden muuton jälkeen.  
Työn tehtävänä on tutkia kahden oululaisen vuonna 2012 valmistuneen asuin-
kerrostalon itselleluovutusprosessia. Työssä vertaillaan kohteiden yleisimpiä 
laatuvirheitä ja asukastarkastuksen tuloksia. Vertailujen tuloksena saadaan tie-
toa eri urakoitsijoiden laadunsuorituskyvystä ja heidän mahdollisuudestaan 
saavuttaa virheetön luovutus. Kongreettista tietoa itselleluovutuksen tarkastuk-
sesta haetaan tutustumalla kahden esimerkkityömaan itselleluovutusprosessiin. 
Opinnäytetyön tilaajana on Skanska Talonrakennus Oy. Skanska-konserni on 
perustettu Etelä-Ruotsissa vuonna 1887. Suomen Skanska perustettiin vuonna 
1994 ja pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Suomessa työskentelee noin 3050 
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ihmistä. Skanska-konserni toimii myös Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Latinalai-
sessa Amerikassa ja työllistää noin 52000 ihmistä. Skanska Talonrakennus 
Oy:n palveluihin kuuluvat asunto-, liike- ja toimitilarakentaminen, teollisuusra-
kentaminen, julkinen rakentaminen ja korjausrakentaminen. Skanskan toiminta 
Suomessa kattaa myös maa- ja ympäristörakentamisen, josta huolehtii Skanska 
Infra Oy ja Skanska Asfaltti Oy. Skanska Kodit hoitaa Suomessa asuntojen pro-
jektikehitystä.  
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2 LAATU 
Laadun käsite on haastava määritellä, koska käsitteelle ei ole vain yhtä oikeaa 
määritelmää. Näin ollen jokainen kokee laadun eri tavoin, mutta kuitenkin yri-
tyksen jäsenillä tulisi olla yhteinen mielikuva sekä käsitys laadukkaasta tuot-
teesta ja toimintatavasta. Yhtenä laadun määritelmänä voidaan pitää virheettö-
män työnjäljen tekemisen lisäksi oikein tehtyjä työsuorituksia. Kokonaislaadun 
kannalta katsottuna virheettömyyttä tärkeämpänä asiana nähdään oikeiden asi-
oiden tekeminen. Yleisesti laadulla ymmärretään yrityksen toimintatapa mahdol-
lisimman tehokkaalla ja kannattavalla tavalla täyttäen asiakkaan tarpeet. (1, s. 
9; 2, s. 18.) 
2.1 Laatukäsitteen osat 
Nykyrakentamisessa tuotteen laadulla kilpaillaan rakennusyrityksissä. Kilpailuti-
lanteessa asiakkaan odotus ja huomio herätetään tuotteen laadulla. Laatu voi-
daan jakaa tuotteen tai palvelun laatuun sekä toiminnan eli prosessin laatuun. 
Tuotteen laatua suunnitellessa otetaan huomioon asiakkaan tarpeet, vaatimuk-
set ja odotukset. Toiminnan laatu taas toimii yrityksen sisäisenä välineenä kus-
tannusten alentamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Kuitenkin lopputuot-
teen laatu tulee pääasiassa toiminnan laadusta. Tuotteen laadun sisältö jaetaan 
• suunnittelun laatuun 
• valmistuksen laatuun 
• asiakkaan havaitsemaan suhteelliseen laatuun. (1, s. 9; 2, s. 18.) 
Suunnittelun laadussa huomioidaan, kuinka hyvin tuote on suunniteltu asiak-
kaan odotuksien mukaisesti. Valmistuksen laatua verrataan suunnittelussa ase-
tettuihin vaatimuksiin, joissa kuvataan, miten hyvin tuote vastaa sille asetettuja 
vaatimuksia. Asiakkaan havaitsemassa suhteellisessa laadussa tarkastellaan 
suhdetta tuotteen laadusta asiakkaan odotettuun laatuun. Lisäksi asiakastyyty-
väisyys kertoo yrityksen laadukkaasta toimintatavasta. (1, s. 9; 2, s. 18.) 
Lisäksi laatua voidaan havaita kuudesta eri näkökulmasta. Jokaisessa näkö-
kulmassa on erilainen suhtautumistapa laatuun, jolloin kussakin näkökulmassa 
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on myös joukko erilaisia tavoitteita ja ongelmia. Jokaisen näkökulman kehittä-
minen vaatii erilaiset mittaus -ja kehitystavat. (Kuva 1.) 
 
KUVA 1. Laadun eri näkökulmat (3, s. 8) 
2.2 Laatujohtaminen 
Laatua on johdettava, jos laatu on yritykselle olennainen menestystekijä. Laa-
dun tekemisessä ja laadun parantamisessa on yrityksen johdolla keskeinen roo-
li. Täten on koko organisaatiolle selvitettävä laadunparannuksen periaatteet, 
ohjattava laadunparannusprosessia ja annettava palautetta. (1, s. 9.) 
Laadun kehittäminen ei tapahdu yhdessä yössä. Kehittäminen vaatii aina pitkä-
jänteisen, vaiheittain etenevän prosessin sekä johdon ymmärryksen laatujohta-
misen periaatteista ja niiden käytännöistä. Lisäksi koko henkilöstöllä tulee olla 
vastuu laadun ja toiminnan kehittämisessä. Laatujohtamisen päämääränä on 
yrityksen pitkäaikainen menestys, joka pohjautuu koko organisaation jäsenten 
mukanaoloon. Kyse on ajattelutavasta, jossa keskeisenä asiana on asiakkaiden 
tarpeiden tai ongelmien kartoitus sekä niihin ratkaisujen tarjoaminen. (1, s. 9.) 
Laadun tekemisessä ja laadun parantamisessa ei ainoastaan tarvita johtajuutta, 
vaan tarpeellisuutena nähdään myös hyvä laatutekniikka ja oikeanlaiset laatu-
työkalut. Näin organisaation jäsenet voivat varmistaa oman työnsä laadukkuu-
den laatutyökalujen avulla. Näiden lisäksi tarvitaan myös hyvää vuorovaikutusta 
organisaation jäsenten välillä. (1, s. 9.) 
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Laatujohtamisen onnistumiseksi tulee ennen kaikkea yrityksen tavoitteiden ja 
toimintatapojen olla selkeitä. Lisäksi tähdellistä on henkilöstön kehittäminen, 
motivointi ja kannustaminen. Laadukas toiminta syntyy, kun työntekijät ovat 
ymmärtäneet yrityksen tavoitteet ja tavoitteisiin on sitouduttu. Työntekijöiden 
tulee tuntea laadun tavoitteet omakseen sekä sitoutua laadun tekemiseen. 
Huonoa laatua ei synny, jos työntekijöillä on todellinen ymmärrys ja vastuu laa-
dusta. (1, s. 9.) 
Rakennusyrityksen laatutoiminnon yksi keskeisimmistä asioista on toimiva laa-
tujärjestelmä. Laatujärjestelmässä on määritelty yrityksessä noudatettavat peli-
säännöt ja parhaat menettelytavat sekä mahdollisten ongelmatilanteiden toimin-
taohjeet. Laatujärjestelmän tavoitteena on varmistaa, että hyväksi havaitut toi-
mintatavat ovat käytössä tuotannossa. Laatujärjestelmän tärkeimpiin periaattei-
siin kuuluvat johdon määrittelemät perusarvot ja laatujärjestelmän kehittäminen 
koko organisaation avulla. (1, s. 10.)  
2.3 Laatukustannukset 
Laatukustannukset syntyvät yrityksen kustannuksista, kun varmistetaan tuottei-
den vastaavan asiakkaiden vaatimuksia. Tutkimuksissa on todettu että, 15–30 
% yrityksen liikevaihdosta voivat olla laatukustannuksia. Laatukustannukset jae-
taan 
• sisäisiin virhekustannuksiin 
• ulkoisiin virhekustannuksiin 
• laadun ylläpitokustannuksiin 
• huonon laadun ehkäisykustannuksiin. (Kuva 2.) (2, s. 155.) 
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KUVA 2. Laatukustannusten ryhmittely (3, s. 23) 
 
Sisäiset virhekustannukset syntyvät kustannuksista, kun laaduttomuus tai virhe 
korjataan ennen tuotteen toimittamista asiakkaalle. Kustannuksia lisäävät myös 
toiminnan huono suunnittelu sekä henkilöstön ja toimittajien laatupuutteet. Vir-
hekustannuksia ovat muun muassa sisäisesti havaittujen virheiden korjaami-
nen, virheiden tekeminen, ylityöt ja joutoaika. Ulkomaisissa ja kotimaisissa tut-
kimuksissa on havaittu, että 0,5–9 % rakennuskustannuksista on sisäisiä virhe-
kustannuksia. (2, s. 157; 3, s. 31.) 
Ulkoiset virhekustannukset syntyvät kustannuksista, kun asiakkaan havaitsema 
huono laatu tai virhe korjataan. Yritykselle ulkoiset virheet ovat kaikkein vaaral-
lisimpia ja niillä on myös yrityksen imagoon negatiivinen vaikutus. Jos virhe ha-
vaittaisiin jo syntypaikalla, korjauskustannukset olisivat halvempia kuin myö-
hemmin tehdyt korjaukset. Virhekustannuksia ovat muun muassa takuukustan-
nukset ja asiakkaiden havaitsemien virheiden korjauskustannukset. Ulkomaisis-
sa ja kotimaisissa tutkimuksissa on havaittu, että 0,3–5 % rakennuskustannuk-
sista on ulkoisia virhekustannuksia. (2, s. 156; 3, s. 31.) 
 12 
Laadun ylläpitokustannukset syntyvät kustannuksista, kun laatua ylläpidetään. 
Ylläpito liittyy laadun varmistamiseen ja lopputuotteiden tarkastamiseen. Ylläpi-
tokustannuksia ovat muun muassa valvonta, tarkastukset, katselmukset, testa-
ukset, laatutiedon keruu ja virheiden käsittelyt.  (2, s. 157-158.)  
Huonon laadun ehkäisykustannukset syntyvät kustannuksista, kun mahdolliset 
virhelähteet ja laaturiskit pyritään ennakolta poistamaan. Suunnittelu, kehittämi-
nen ja koulutus ovat tyypillisiä ennakointimenetelmiä. Huonon laadun ylläpito-
kustannuksia ovat muun muassa laatukoulutus, toiminnan suunnittelu, proses-
sien kehittäminen ja henkilöstön motivointi. (2, s. 157.) 
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3 LAATU RAKENTAMISESSA 
Rakennustyömaalla tarkastellaan valmistuskeskeistä laatua, joka ei saa poiketa 
suunnitelma-asiakirjoissa esitetyistä vaatimuksista. Suunnitelluilla ja järjestel-
mällisillä toimenpiteillä varmistetaan tuotteelle asetetut laatuvaatimukset. Laa-
dunvarmistusta voidaan tehdä myös laadun mittaamisella ja vertaamalla tuot-
teelle asetettuja vaatimuksia. Laadunvarmistuksessa ei vain tarkasteta laatua, 
vaan selvitetään laatuvaatimukset myös työntekijöille. Työntekijöille voidaan 
pitää laatupalavereja laatupiireissä ja aliurakoitsijoille laatuvaatimukset selvite-
tään urakkasopimuksessa. (3, s. 36-37.) 
3.1 Rakennuksen laatu 
Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää, että suoritettu rakennustyö täyttää lain, 
lain säännökset ja määräykset sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Hyvä 
rakennustapa tarkoittaa kunnollista ja hyvää rakennustyön tulosta. Hyvän ra-
kennustavan edellytyksenä on rakennustyön suorittaminen huolellisesti ja am-
mattitaitoisesti. Hyvä rakennustapa vaihtelee rakennushankkeen tyypistä, ra-
kenneratkaisuista, käytettävistä rakennusmateriaaleista ja työmenetelmistä se-
kä rakennusolosuhteiden asettamista vaatimuksista. (3, s.39; 4, s. 8; 5, s. 31.) 
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on määräyksiä sekä ohjeita. Määrä-
ykset ovat velvoittavia ja ohjeet sen sijaan eivät ole velvoittavia, mutta ne täy-
dentävät määräyksiä. Hyvä rakennustapa perustuu myös RT-kortiston sään-
nöksiin ja ohjeisiin sekä RYL:in eli Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset        
–julkaisuun. RT-kortistosta löytyy työn tulosta ohjaavat ohjekortit. RYL määrittää 
työn lopputuloksen rakennusteknisen laadun. Myös VTT:n julkaisut ovat hyväk-
syttyjä ohjeita, koska VTT on korkein auktoriteetti tutkimus- ja kehitystyössä. (5, 
s. 32-35.) 
3.2 Rakennuttajan ja rakennustyömaan laatutoiminnot 
Laadunvarmistus jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen laadunvarmistukseen. Sisäinen 
laadunvarmistus antaa varmuuden yrityksen johdolle laatujärjestelmän mukai-
sesta toiminnasta. Ulkoinen laadunvarmistus antaa varmuuden tuotteesta asi-
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akkaalle. Laadunvarmistuksen päätehtävät alkavat suunnittelusta ja loppuvat 
rakennuksen käyttöön. Päätehtävien laadunvarmistuksessa 
• selvitetään laadunvarmistustoimenpiteet 
• ymmärretään laadunvarmistustoimenpiteet 
• suoritetaan laaduntarkastukset 
• kirjataan laatuvirheet ja  selvitetään niiden syyt 
• kerätään ja analysoidaan laatudokumentit. (3, s. 36.) 
Laadunvarmistuksen tavoitteena on, että hankkeen laatuvaatimukset ja infor-
maatio kulkevat sujuvasti rakennusprosessiin osallistuvien välillä. Kun raken-
nusprosessiin osallistuvien vastuut ja velvollisuudet ovat selvät sekä korjaavaa 
toimintaa tehdyt päätökset palvelevat, laadunvarmistus toimii oikein. Laadun-
varmistus on toiminut hyvin, kun rakennuttaja tai asiakas voi luottaa, että hanke 
vastaa rakennukselle asetettuja vaatimuksia. (3, s. 36.) 
Laadukas rakennustyö edellyttää, että rakennuttaja huolehtii hänen vastuulla 
olevista laaduntuottoedellytyksien olemassa olosta. Urakoitsijan vastuulla on 
toteuttaa laatuvaatimusten mukainen työ. Laaduntuottoedellytyksiä ovat 
• rakennuttajan myötävaikutusvelvollisuus 
• suunnitelmien oikea-aikainen toimittaminen urakoitsijalle 
• suunnitelmien tarkistaminen ennen työmaalle toimittamista 
• suunnitelmien yhteensopivuuden varmistaminen 
• rakennustavaroiden toimittaminen työmaalle ajoissa. (3, s. 36.) 
Rakennusselostuksista, työselostuksista ja suunnitelmapiirustuksista löytyvät 
laatuvaatimukset. Laatutaso esitetään rakennusselostuksessa, rakenteiden si-
jainti, mitat ja toleranssit suunnitelmapiirustuksissa ja suorituksen laatu työse-
lostuksessa. Laatuvaatimusten kohteena ovat rakennusosien sijainnit ja mitat, 
materiaalien ominaisuudet, työn lopputuloksen mallinmukainen laatu sekä liitok-
set ja rakenteet. (3, s. 37.) 
Rakennusurakassa tilaaja määrittää hankkeen laatutason sekä laadunvarmis-
tustoimenpiteet. Tilaajan määräämä laatutaso tarkastetaan urakoitsijan teke-
män mallityön avulla. Mallityön tulee olla sekä määrätyn laatutason veroinen 
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että asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Muut työkohteet tarkiste-
taan vertaamalla niitä mallityöhön. Mallityö hyväksytään työmaakokouksessa. 
(3, s. 37-38.) 
Tehtäväsuunnitelma on työkohtainen laadunvarmistus, joka tehdään hankkeen 
eri työvaiheille. Tehtäväsuunnitelmassa määritetään omalta henkilöstöltä ja ali-
urakoitsijoilta edellytetyt laadunvarmistustoimenpiteet sekä toimenpiteet, joiden 
avulla pääurakoitsija valvoo laatuvaatimusten täyttymistä. (3, s. 39.) 
Hanke viimeistellään luovutuksen suunnittelulla. Luovutuksen suunnittelu sisäl-
tää muun muassa itselleluovutuksen, laitteiden koekäytön ja niiden säädön se-
kä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen kokoamisen. Laadunvarmistukseen 
kuuluu lisäksi tehdä rakennusurakan sopimusehtojen mukaiset suunnitelmakat-
selmukset, tarkastukset, erilaiset mittaukset ja urakan vastaanotot. (3, s. 39.) 
3.3 Viranomaisten edellyttämät laatutoiminnot 
Viranomaiset vaativat myös tiettyjä laadunvarmistustoimenpiteitä rakennuttajan 
tai tilaajan lisäksi. Maankäyttö- ja rakennuslaki, maankäyttö- ja rakennusasetus 
sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma määrittävät nämä vaaditut laadun-
varmistustoimenpiteet. Lisäksi rakennusvalvontaviranomaiset voivat vaatia tiet-
tyjä hankekohtaisia laadunvarmistustoimenpiteitä rakennuslupaehdoissa ja aloi-
tuskokouksessa. (Kuva 3.) 
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KUVA 3. Työmaan laadunhallinnan osatekijät (3, s. 39) 
 
Viranomaisten edellyttämiin laadunvarmistuksen tärkeimpiin toimenpiteisiin kuu-
luu 
• aloituskokouksen pitäminen 
• rakennustyön tarkastusasiakirjan täyttäminen 
• laadunvarmistusselvityksen tekeminen tarvittaessa. (3, s. 40.) 
Aloituskokouksen tavoitteena on huolehtia, että jokaisella osapuolella on oikeat 
tiedot rakennushankkeesta. Lisäksi varmistetaan ja täsmennetään, mitä eri asi-
oita tulee työn aikana huomioida. Aloituskokouksen ajankohdasta tulee tiedot-
taa rakennusvalvontaviranomaiselle ja kokouksessa tulee olla läsnä rakennus-
hankkeeseen ryhtyvä, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. 
(3, s. 40.) 
Tarkastusasiakirjan tavoitteena on helpottaa asioiden kirjaamista ja rakentami-
sen valvontakäytäntöä. Tarkastusasiakirjaan merkitään muun muassa katsel-
mukset ja viranomaisten toimittamat tarkastukset sekä työvaiheiden erilaiset 
tarkastukset. Tarkastusasiakirjan perusteella voidaan varmistaa, että rakennus-
työ on tehty määräysten, ohjeiden ja hyvän rakennustavan mukaisesti. (3, s. 40-
41.) 
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Laadunvarmistusselvitys tulee tehdä rakennusvalvontaviranomaisten määräyk-
sestä. Laadunvarmistusselvitys on tarpeen, kun voidaan perustellusti olettaa, 
että rakentamisen määräyksiä ja säännöksiä edellyttämää tasoa ei saavuteta. 
Laadunvarmistusselvitys sisältää muun muassa arvion rakennustyön riskeistä 
turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta sekä laatusuunnitelman. (3, s. 42.) 
3.4 Rakennuksen laatuvaatimukset 
Seinät ja katot 
Ruiskutasoitetun pinnan tulee olla laatuvaatimukseltaan yhdenmukainen kar-
keudeltaan ja peittävyydeltään. Viimeistelyn jälki ei saa häiritsevästi erottua tilan 
käyttötarkoituksen mukaisissa oloissa. Hyväksyttävä tasaisuuspoikkeama saa 
olla ± 5 millimetriä 2 metrin matkalla. (4, s. 13.) 
Sisämaalauksen laatuvaatimuksessa maalin tulee olla tasavärinen, peittävä ja 
yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen. Koloja, naarmuja, huokosia eikä nystyröi-
tä sallita valmiissa pinnassa. Työtavasta johtuvia valumia, työsaumoja, jatkoksia 
eikä kiiltoeroja sallita häiritsevässä määrin. Maalauspintaa tarkastellaan koh-
tisuoraan 1,5 metrin etäisyydeltä normaalissa päivänvalossa tai normaalivalais-
tuksessa. (4, s. 14.) 
Tapettipinnan laatuvaatimuksessa kuvioinnin tulee olla kohdistettu ja puhdas. 
Saumojen tulee olla mahdollisimman huomaamattomat ja suorat. Verhouksessa 
ei saa olla irronneita reunoja, repeämiä, kuplia eikä värieroja. Tapetointipintaa 
tarkastellaan kohtisuoraan 1,5 metrin etäisyydeltä normaalissa päivänvalossa 
tai normaalivalaistuksessa. (4, s. 16-17.) 
Paneloinnin laatuvaatimuksessa huomioidaan yhtenäinen ulkonäkö ja hyvä pin-
nan laatu. Saumojen ja liittymien tulee olla silmämääräisesti suorat ja tasalevyi-
set. Naulojen ja ruuvien tulee olla tasavälein rivissä sekä rivien tulee olla suorat. 
Paneloinnissa ei saa esiintyä työstämisestä aiheutuneita naarmuja, halkeamia, 
repeämiä eikä työvälineiden jälkiä. Paneelialakaton käyryys saa olla korkein-
taan 6 millimetriä 2 metrin matkalla. Paneeliseinän pystypoikkeama saa olla 
korkeintaan 8 millimetriä 2 metrin matkalla. (4, s. 18-19.) 
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Laatoituksen laatuvaatimuksessa huomioidaan laattojen hyvä kiinnittyneisyys. 
Laattojen tulee olla puhdistetut ja ulkonäöltään yhdenmukaiset sekä tasalaatui-
set. Laattojen onttoja ääniä sallitaan yksittäisissä laatoissa. Häiritseviä ham-
mastuksia ei saa olla. Saumojen tulee olla yhdenmukaiset ja täytön tasalaatui-
nen. Laatoituksen suositeltava kaltevuus märkätiloissa on 1:80 lattiakaivoon 
päin. Suihkun alueella kaltevuus on 1:50. Laatoituksen tasaisuuspoikkeama saa 
olla korkeintaan ± 3 millimetriä 2 metrin matkalla. Laatoituspintaa tarkastellaan 
kohtisuoraan 1,5 metrin etäisyydeltä normaalissa päivänvalossa tai normaaliva-
laistuksessa. (4, s. 20-21.) 
Lattiat  
Parketin laatuvaatimuksessa ulkonäön tulee olla yhdenmukainen ja pinnan ta-
sainen. Laatuvaatimuksessa huomioidaan myös parketin kiilto, pinnan laatu 
sekä kuvion täsmällisyys. Särmien tulee olla ehjät sekä kulmien suorat. Vähäi-
sissä määrin saa olla puun kuivumisesta aiheutuvia pieniä kuivumishalkeamia. 
Hyönteistuhoja eikä sinistymää sallita. Valmiissa parketissa ei saa olla työväli-
neiden jälkiä, koloja, tahroja, naarmuja eikä puun syyrakenteen rikkoutumista. 
Parketin tasaisuuspoikkeama saa olla ±3 millimetriä 2 metrin matkalla. Parketti-
pintaa tarkastellaan kohtisuoraan 1,5 metrin etäisyydeltä normaalissa päivänva-
lossa tai normaalivalaistuksessa. (4, s. 24-25.) 
Laminaattilattian laatuvaatimuksessa ulkonäön tulee olla yhdenmukainen ja 
pinnan tasainen. Valmiissa laminaattilattiassa ei saa olla työvälineiden jälkiä, 
koloja, tahroja eikä naarmuja. Laatuvaatimuksessa huomioidaan myös kiilto, 
pinnan laatu sekä kuvion täsmällisyys. Laminaatin tasaisuuspoikkeama saa olla 
±3 millimetriä 2 metrin matkalla. Laminaattipintaa tarkastellaan kohtisuoraan 1,5 
metrin etäisyydeltä normaalissa päivänvalossa tai normaalivalaistuksessa. (4, s. 
26.) 
Täydentävät rakenteet ja kalusteet 
Saunan lauteiden laatuvaatimuksessa huomioidaan yhtenäinen ulkonäkö, pin-
nan laatu sekä liittyminen muihin rakenteisiin. Lauteita tarkastellaan yleissilmä-
yksellä tilan normaalivalaistuksessa. (4, s. 27.)  
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Listoituksen laatuvaatimuksessa huomioidaan ehjyys sekä yhdenmukainen ul-
konäkö ja laatu. Saumojen tulee olla suorat ja tasalevyiset silmämääräisesti 
tarkasteltuina. Valmiissa listoituksessa ei saa olla työvälineiden jälkiä eikä työs-
tämisestä aiheutuneita halkeamia ja haitallisia naarmuja. Listoituksen ja seinän 
tai listoituksen ja lattian välissä hyväksytään vähäinen rako johtuen seinien ja 
lattian tasaisuuspoikkeamasta. Listoitusta tarkastellaan seisten tilan normaaliva-
laistuksessa. (4, s. 28.) 
Ikkunoiden laatuvaatimuksessa tulee pintojen olla ehjät sekä avautua moitteet-
tomasti. Ikkunoiden karmeissa ei saa olla tahroja, halkeamia tai muita virheitä. 
Karmin rakojen tulee olla tilkityt siten, että viereiset pinnat eivät ole likaantuneet 
tai vahingoittuneet. Ikkunan helojen tulee kestää käytössä kohdistuvat rasituk-
set sekä olla toiminnaltaan helppokäyttöisiä ja turvallisia. Ikkunoita ja karmia 
tarkastellaan 1,5 metrin päästä. (4, s. 29-31.) 
Ovien laatuvaatimuksessa huomioidaan pintojen ehjyys sekä pinnan helppo 
käsittely. Pinnoissa ei saa olla halkeamia, tahroja tai muita virheitä. Oven helo-
jen tulee olla toiminnaltaan helppokäyttöisiä ja turvallisia. (4, s. 32-33.) 
Kalusteiden laatuvaatimuksessa huomioidaan pinnan ulkonäkö, yhdenmukai-
suus sekä ehjyys. Pinnoissa ei saa olla tahroja, halkeamia tai muita pintavirhei-
tä. Kalusteiden helojen tulee kestää käytössä kohdistuvat rasitukset sekä olla 
toiminnaltaan helppokäyttöisiä, varmakäyntisiä ja vaarattomia. Vetolaatikoiden 
ja ovilevyjen käynnin tulee olla virheetöntä. Pintaa tarkastellaan 1,5 metrin etäi-
syydeltä normaalivalaistuksessa. (4, s. 34-35.) 
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4 RAKENTAMISEN VIRHEET 
Rakentamisen virheet voivat ilmetä yleissuunnittelusta alkaen aina hankkeen 
käyttöönottoon ja huoltoon saakka. Rakentamisen virheet voivat aiheuttaa ra-
kennuskustannusten kasvua, taloudellisia menetyksiä käyttäjille ja omistajille 
sekä rakennuksen kunnon heikkenemistä. Laatuvirheiden syyt ovat eriluonteisia 
ja moninaisia. Valmiin rakennuksen laatuvirheitä ovat virheet, puutteet ja vauri-
ot. Jotkut laatuvirheet saattavat aiheuttaa ennenaikaisen ikääntymisen ja raken-
teen vioittumisen. Toiset laatuvirheet saattavat aiheuttaa terveydellistä haittaa 
rakennuksen käyttäjälle. (3, s. 30.) 
4.1 Rakentamisen yleiset virhetyypit 
Rakennuksen virheet jaetaan karkeasti 
• rakennuksen yleissuunnittelussa tehtäviin virheisiin 
• toteutuksen yhteydessä tehtäviin virheisiin 
• käytöstä ja huollosta johtuviin virheisiin. (3, s. 30.) 
Yleissuunnittelun virheitä ovat huono suunnittelu, jolloin rakennus on huonosti 
ympäristöön sopeutuva tai ruma. Myös tilankäytön suunnitteluratkaisut tai tilojen 
vaatimukset ovat suunnittelussa epäonnistuneet. Seurauksena voi olla raken-
nuksen myyntiarvon lasku tai käytössä tapahtuvan toiminnan kustannusten 
kasvu. (3, s. 30.) 
Toteutuksen virheitä ovat rakentamisen epäonnistuminen tai toteutuksen suun-
nitteluratkaisut. Rakenteet voivat olla mitoitettu väärin, suunnitteluratkaisut kos-
teus- ja lämpöteknisesti ovat epäonnistuneet tai suunnitelmia ei ole noudatettu 
rakennustyössä. Rakennuskustannukset kasvavat, kun toteutuksen virheet 
poistetaan tai uudelleen tehdään. (3, s. 30.) 
Käytöstä ja huollosta johtuvat virheet ovat huoltotoimenpiteiden laiminlyönti, 
huoltotoimenpiteiden virheellinen suoritus tai niiden tekemättä jättäminen. Yllä-
pidossa tehtävien virheiden seurauksena on rakennuksen kunnon heikkenemi-
nen. Rakennuksen kunnon heikkeneminen aiheuttaa lisääntyneet korjauskus-
tannukset tai käyttökulujen kasvun. (3, s. 30.) 
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Yleensä laatuvirheet ovat poikkeamia määräyksistä, ohjeista tai käytännön ta-
voista. Määräyksistä poikkeaminen voi syntyä rakennusprosessin eri vaiheissa, 
joita ovat suunnittelu, rakennuttaminen, rakennustuotanto sekä rakennusmate-
riaalien ja -tarvikkeiden tuotanto. (Kuva 4.) 
 
KUVA 4. Laatuvirheiden ilmeneminen (3, s. 31) 
 
Yleisimpiä laatuvirheita ovat rakenteiden ja kalusteiden pintavauriot. Pintavau-
riot ovat helposti havaittavissa, kun muut virheet jäävät piiloon. Pintavauriot voi-
vat muun muassa olla laatoitusten ja seinäpintojen halkeamia sekä maalin ja 
pintamateriaalin irtoamista. Takuuvirheistä pintavaurioita on noin kolmannes.  
Pintavauriot antavat negatiivisen vaikutelman asukkaalle sekä heikentävät 
asukkaan visuaalista näkemystä. (3, s. 31, 34.) 
Muita yleisiä laatuvirheitä ovat ovien ja ikkunoiden sekä kalusteovien käynti- 
sekä asennusvirheet. Takuuvirheistä käynti- ja asennusvirheitä on noin neljän-
nes. Runko- ja vesikattorakenteissa on taas yleisimmin vesikatteen vesivuotoja. 
Vesivuodot aiheutuvat työvirheistä sekä läpivientien puutteellisista tiivistyksistä. 
Terveydellistä haittaa aiheuttavat laatuvirheet johtuvat rakenteiden kosteustek-
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nisestä toiminnasta. Myös jotkut laatuvirheet voivat vioittaa rakennetta ja aiheut-
taa ennenaikaisen ikääntymisen. (3, s. 30, 34.) 
Laatuvirheiden taustalla on yleensä pitkä tapahtumaketju, joka aiheuttaa on-
gelmia virhekustannusseurannassa. Tapahtumaketjussa on niin sanottu syyvir-
he, joka aikaansaa laatuvirheet. Jos syyvirhe on tapahtunut jo suunnittelun ai-
kana, virheellisiä suunnitteluratkaisuja on usein mahdoton havaita työmaalla. 
Virheiden korjaaminen ja poistaminen on kuitenkin mahdollista, mikäli syyvirhe 
on oma virhe sekä tapahtunut tuotannossa. (3, s. 31.) 
Laatuvirheiden ehkäisy vaatii kattavia toimenpiteitä laadunohjauksessa. Laatu-
virheet ja niiden korjaaminen vaikuttaa rakennushankkeen ajalliseen hallintaan 
sekä taloudelliseen tulokseen. Jos ajallinen hallinta pettää, laatuvirheitä syntyy 
enemmän. (3, s. 31.) 
4.2 Laatuvirheiden aiheutumissyyt 
Yleisimmin laatuvirheet aiheutuvat 
• suunnitteluvirheistä 
• rakennuttamisen virheistä  
• tuotantovirheistä. (3, s. 31-32.) 
Suunnitteluvirheet voivat johtua virheellisistä suunnitteluratkaisuista. Suunnitte-
luvirheet voidaan jakaa puutteelliseen tekniseen toimivuuteen tai puutteelliseen 
rakennettavuuteen. (3, s. 32.) 
Rakennuttamisen virheet voivat johtua rakentamisprosessin johtamisesta, koor-
dinoinnista ja valvonnasta. Rakennuttamisen virheiden johdosta rakentamispro-
sessissa on häiriöitä tai käyttäjien vaatimukset eivät vastaa rakennusta. Raken-
nuttamisessa tapahtuvat virheet esiintyvät suunnitelmamuutoksina ja lisätöinä. 
(3, s. 32.) 
Tuotantovirheet voivat johtua vääristä rakennusosista tai työsuorituksista. Tuo-
tantovirheiden tekijöitä ovat materiaalitoimittajat, työntekijät, aliurakoitsijat, työn-
johto, koneet, laitteet sekä muut (sää, tapaturma, onnettomuus, varkaus, ilkival-
ta). (3, s. 32.) 
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Tutkimuksien mukaan rakennusprosessin sisäisten laatuvirheiden aiheuttajina 
on ollut noin 50 %:ssa urakoitsijat, noin 25 %:ssa suunnittelijat sekä noin 10 
%:ssa rakennuttajat sekä rakennusmateriaali ja -tuoteteollisuus. Ulkoisten laa-
tuvirheiden aiheuttajina on ollut noin 45 %:ssa suunnittelijat, noin 30 %:ssa ura-
koitsijat, noin 10 %:ssa rakennusmateriaali ja -tuoteteollisuus ja noin 10 %:ssa 
huollon laiminlyönnit sekä virheellinen käyttö. (3, s. 32-33.) 
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5 SKANSKAN ASUNTOKOHTEIDEN ITSELLELUOVUTUS 
Itselleluovutus on toimenpide, jolla pääurakoitsija pyrkii saavuttamaan asunto-
kohteen virheettömän luovutuksen tilaajalle. Yksinkertaisimmillaan itselleluovu-
tus tarkoittaa sitä, että jokainen työntekijä käy läpi, hyväksyisikö tekemänsä 
työnjäljen itselleen käyttöön. Toisen työnjäljen kunnioittaminen ei koske vain 
pääurakoitsijan työntekijöitä. Myös aliurakoitsijoiden tulee kunnioittaa toisen 
työtä sekä jättää työkohde siistissä kunnossa seuraavalle. Toisen työnjäljen 
kunnioittamisen lisäksi myös rehellisyyden tulokset näkyvät kohteen laadussa, 
kustannuksissa ja rakennusyrityksen imagon parantamisessa. (6, s. 1.) 
Itselleluovutuksella haetaan mahdollisuutta saavuttaa kohteen nollavirheluovu-
tus. Virheetön luovutus on sekä urakoitsijan, rakennuttajan että asukkaan etu, 
kun virheitä ja puutteita ei tarvitse korjata enää asukkaan muuton jälkeen. Täl-
löin myös vuositarkastuksen yhteydessä olevat puutteet vähenevät. Hankkeen 
luovutusvaiheessa ongelmaksi voi nousta lisä- ja muutostyöt. Tilaajan tulisi 
huomioida, että lisä- ja muutostyöt tarvitsevat enemmän aikaa aikataulussa. Jos 
aikaa ei anneta, kiire voi pilata hankkeen lopputuloksen. (6, s. 1; 7, s. 1.) 
Itselleluovutus löytyy myös rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista eli 
YSE:stä. YSE:ssä kerrotaan urakoitsijan laaduntarkastuksesta, mikä on käytän-
nössä sama asia. (7, s. 1.) 
5.1 Itselleluovutuksen puutteet 
Rakentamisen laatu RALA ry:n rakennuttajapalautteessa itselleluovutusjärjes-
telmän puutteet olivat suurin moitteen aihe. Suurimmiksi moitteen aiheiksi nousi 
huonosti tehty itselleluovutus sekä luovutuksen jälkeinen virheiden korjaaminen. 
Seuraavaksi eniten moitteita sai huoltokirjojen taso ja luovutusaineisto. Lisäksi 
moitteita aiheutti myös virheiden suuri määrä vastaanottotarkastuksissa. RALA 
ry on kiinteistö- ja rakennusalalla toimiva yritys, jonka päätarkoitus on parantaa 
rakentamisen laatua ja mahdollistaa terveen kilpailun. (7, s. 1; 8, s. 1.)   
 
Aalto yliopiston teknillisen korkeakoulun TKK:n tutkimusten mukaan itselle-
luovutuksessa huomatut virheet ja puutteet jaetaan  
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• valmiin pinnan vaurioitumiseen 
• pieniin unohduksiin 
• väärin tehtyihin töihin. (7, s. 1.) 
TKK:n tutkimuksen mukaan valmiin pinnan vaurioituminen on eniten havaittu 
vaurio. Vähiten virheitä aiheuttivat väärin tehdyt työt, joiden osuus on vain 10-15 
% havainnoista. Yleisimpiä puutelistalta löytyviä asioita ovat vääräntyyppiset 
helat kalusteissa, valmiisiin pintoihin tulleet roiskeet, huolimattomuus listoituk-
sessa ja lattian naarmuuntuminen liesiasennuksen yhteydessä. (7, s. 1.) 
5.2 Itselleluovutuksen vaiheet, osapuolet ja tehtävät 
Asuntokohteessa luovutusprosessi voidaan jakaa yksinkertaisesti suunnitteluun, 
rakentamiseen ja luovutukseen. Luovutusprosessissa kohde luovutetaan vir-
heettömänä ja ajallaan. Luovutusprosessin tehtävät ovat muun muassa erilaiset 
katselmukset, tarkastukset ja kirjallisen luovutusaineiston teko. Rakentamispro-
sessin tehtävänä on tuottaa suunnitellun aikataulun mukaan suunniteltuja tuot-
teita suunnitellun laadun mukaisesti. Luovutusprosessissa huolehditaan, että 
rakentamisprosessin virheet havaitaan ajoissa ja korjaukset tehdään aikataulun 
puitteissa. (9, s. 17-18.) 
Luovutusvaiheen tärkeitä asioita ovat systemaattisuus ja suunnitelmallisuus. 
Huolellinen menettelytapa auttaa pääsemään nollavirheluovutukseen, joka tulee 
olla aina tavoitteena. Lisäksi luovutusvaiheen suunnitelma tulee tehdä myös 
kaksi kuukautta ennen kohteen luovutusta. Aikaa tulee varata myös puutteiden 
korjaamiseen. Tehokas ja toimiva luovutusprosessi edellyttää, että 
• luovutusprosessi on selkeästi määritetty 
• vastuuhenkilöt ja heidän työtehtävät ovat selkeästi määritetty 
• osallistuvat henkilöt tuntevat luovutusprosessin ja omat tehtävät 
• osallistuvat henkilöt ovat motivoituneet tehtäviinsä 
• osallistuvien henkilöiden on mahdollista hoitaa luovutus suunnitellusti. (7, 
s. 1; 9, s. 3.) 
Luovutusprosessissa itselleluovutuksesta vastaa pääurakoitsija ja pääurakoitsi-
jan työntekijöistä työpäällikkö, vastaava työnjohtaja ja työnjohtajat. Luovutus-
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prosessissa aliurakan itselleluovutuksesta vastaa aliurakoitsijan työnjohtajat ja 
nokkamiehet. Luovutusprosessiin osallistuu myös tilaajaa edustava valvoja ja 
käyttäjät. (9, s. 18.) 
Itselleluovutuksessa on tärkeää jakaa kohde pienempiin osiin. Yksi pienempi 
osa voi olla yksi kerros kerrallaan. Luovutuskierroksella tehdään joka asuntoon 
huonekortti, jossa on asunnon virheet ja puutteet kirjattu ylös. Kun korjaustyö on 
tehty, kuitataan tehty työ huonekorttiin. Kuittausmenetelmä varmistaa sen, että 
virheet myös korjataan. Kun itselleluovutus on tehty, asukkaat pääsevät tarkas-
tamaan oman huoneistonsa. Myös asukkaiden tekemien puutelistojen avulla 
korjataan puutteet ja virheet. Korjaustyön jälkeen tehdään vielä kohteessa jälki-
tarkastus. (7, s. 1.) 
Kun itselleluovutus on tehty asuinrakennuksesta, laaditaan tuloksista virhetilas-
to taulukkolaskentaohjelmalla. Taulukkolaskentaohjelmaan kirjataan virheet ja 
puutteet sekä niiden esiintymismäärät. Seuraavaksi lasketaan virheiden kappa-
lemäärät yhteen, jolloin saadaan jokaisen virheen prosentuaalinen osuus kaikis-
ta virheistä. Taulukkolaskentaohjelman tuloksista tehdään pylväsdiagrammi, 
joka selventää hyvin virheiden jakaumaa. Jotta pystytään seuraamaan ja vertai-
lemaan eri kohteiden virhetilastoja toisiinsa, on hyvä laatia jokaisesta kohteesta 
virhetilasto. Kohteiden virhetilastoja seuraamalla huolehditaan siitä, ettei samoja 
virheitä toisteta seuraavissa hankkeissa. (10, s. 31.) 
Urakkakohteen luovutusprosessissa aliurakoitsijat voivat muodostua ongelmak-
si. Pääurakoitsijalla ei ole taloudellista keinoa saada aliurakoitsijoita kuriin, jos 
he eivät noudata yhteisiä menettelytapoja. Täten myös aliurakoitsijoiden tulee 
sitoutua luovutusvaiheen menettelytapoihin. Pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan 
yhteiset toimintatavat ja sitoumukset sovitaan työmaalla pidettävässä palaveris-
sa. Lisäksi pääurakoitsijan tulee kirjata aliurakoitsijoiden tekemät virheet tark-
kaan ylös, jotta aliurakoitsijat oppivat, ettei huonoa työn jälkeä hyväksytä. Jos 
pääurakoitsija hyväksyy hutiloidun työn, seuraukset näkyvät entistä huonompa-
na jälkenä seuraavalla työmaalla. (7, s. 1.) 
Itselleluovutus tehdään sekä rakennusteknisille että taloteknisille töille. Raken-
nusteknisten töiden itselleluovutuksen vaiheet jakautuvat 
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• viimeistelyn tehtäviin 
• kohteiden valmiuden esitarkastuksiin 
• toistuvien puutteiden ja virheiden korjauksiin 
• satunnaispuutteiden ja -virheiden korjauksiin 
• luovutusvalmiuden toteamiseen 
• loppusiivoukseen ja tilojen lukitsemiseen. (3, s. 58.) 
Talotekniikan töiden vaiheet itselleluovutuksessa jakautuvat 
• toimintakokeiden aloitusvalmiuteen  
• toimintakokeiden tekoon 
• koekäyttöihin 
• tarkistusmittausten tekoon 
• loppukatselmukseen. (3, s. 59.) 
5.3 Itselleluovutuksen nykytilanne Skanskan asuntokohteissa 
Molemmissa esimerkkikohteissa itselleluovutus tehdään huoneistoittain kynän 
ja ruutupaperin avulla. Ruutupaperille kirjataan ylös huoneistossa havaitut vir-
heet ja puutteet sekä tieto, kenen korjausvastuulla ne ovat. Käytäntö on nykyi-
sellään yksinkertainen ja toimiva, mutta haastetta voi suorittavalle työntekijälle 
tuoda listan vaikealukuisuus. Lisäksi esimerkkikohteen 2 vastaavalla työnjohta-
jalla on käytössä taulukkolaskenta-ohjelma Excel. Exceliin hän kirjaa huoneisto-
jen virheet ja puutteet sekä yrityksen, joka on niistä korjausvastuussa. Excel 
tulostaa omille työntekijöille ja aliurakoitsijan työntekijöille listan jokaisen huo-
neiston virheistä ja puutteista. Näin saadaan selkeästi annettua työntekijöille 
korjaustyöt, jotka koskevat heitä.  
Skanskan asuntokohteissa itselleluovutuksessa ilmenneet virheet ja puutteet 
voivat olla monenlaisia. Pienet unohdukset ovat usein piilossa ja vaikeasti ha-
vaittavissa. Tyypillinen pieni unohduspuute on saunan patteriputken helan puut-
tuminen. Virhelistalta voi löytyä kalliitakin korjaustöitä, niitä ovat muun muassa 
laattojen ja parketin vaihto sekä väärin tehdyt muutostyöt. Lisäksi työntekijöiden 
tulisi muistaa, että valmiilla pinnalla ei tehdä samalla tavalla töitä kuin betoni-
pinnan päällä. (11.)  
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Skanskan asuntokohteissa itselleluovutus etenee kerros kerrokselta. Se mah-
dollistaa sen, että luovutusvaiheessa kaikkien töiden ei tule olla valmiita. Työn-
johtajat suhtautuvat vakavasti itselleluovutukseen, mutta aikataulu rajoittaa sen 
viemistä hyvin läpi. Nollavirheluovutus voi toteutua, mutta käytännössä se vaa-
tisi enemmän aikaa ja resursseja. Jopa yhden kuukauden lisäaika antaisi mah-
dollisuuden siihen. Skanskan asuntokohteissa itselleluovutuksen tekee työmaan 
vastaava työnjohtaja. Vastaava työnjohtaja ei ole välttämättä niin sokeutunut 
olemassa oleville virheille ja puutteille kuin työmaamestarit ovat. Myös ulkopuo-
lisen henkilön tekemä itselleluovutus ei olisi pahitteeksi. (11.) 
Kun asukkaat ovat muuttaneet, korjauksia tehdään edelleen. Yleensä korjaus-
työt ovat elämiseen vaikuttavia asioita ja ne korjataan hyvin nopeasti. Korjaus-
töitä ovat muun muassa ovien käyntihäiriöt. Lisäksi asukastarkastuksessa kirja-
tut työt sekä maalauskorjaukset työllistävät valmiissa asunnossa. (11.) 
Rakennusaikaista työtä valvotaan huolella ja virheet korjataan ennen kuin siirry-
tään eteenpäin seuraavaan työvaiheeseen. Nykypäivänä rakenteille on monia 
vaatimuksia, joista yksi on rakenteen ilmanvuotoluku. Esimerkkikohteiden työ-
mailla päästiin ilmanvuotoluvun vaadittavan arvon alle, joka on 1,0. Esimerkki-
kohteen 1 työmaalla mitattiin arvoja 0,4-0,7 ja esimerkkikohteen 2 työmaalla 
mitattiin arvoja 0,2-0,8. (11.)  
5.4 Itselleluovutus työntekijöiden näkökulmasta 
Esimerkkikohteiden kerrostalotyömaan työntekijöille ja aliurakoitsijoille tehtiin 
kyselylomakkeet, jotka sisälsivät 6 kysymystä liittyen itselleluovutukseen, työn-
jäljen laatuun sekä kiireen vaikutusta työnlaatuun. Vastaukseksi saatiin yhteen-
sä 14 täytettyä lomakketta. Vastausten määrä on vähäinen, noin neljäsosa jae-
tuista kyselylomakkeista. Seuraavissa kappaleissa esitetään kysymykset ja 
keskeiset kohdat vastauksista. 
Miten suhtaudut itselleluovuttamiseen?  
Viisi työntekijää on tyytyväisiä omaan työhönsä. He kokevat työnjälkensä laa-
dukkaaksi. Vain yksi työntekijä ei ole tyytyväinen oman työn tulokseen. Lisäksi 
itselleluovutuksen koki hyödylliseksi viisi työntekijää ja vain yksi koki sen tar-
peettomaksi.  
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Kuinka tärkeää sinulle on tehdä laadukasta työnjälkeä?  
Kaikkien kyselylomakkeeseen vastanneiden työntekijöiden mielestä on erittäin 
tärkeää tehdä laadukasta työnjälkeä. Työntekijät kertovat, että työn laadulla ja 
työsuorituksen nopeudella markkinoidaan itseään. Ensin tulee opetella laaduk-
kaan työnjäljen tekeminen ja nopeus tulee vasta kokemuksen myötä. Yksi työn-
tekijä haluaa myös aina pystyä sanomaan, että minä olen tämän tehnyt. Toinen 
työntekijä haluaa tehdä laadukasta työnjälkeä itsekunnioituksen ja hyvien yöu-
nien takia. 
Jätätkö kertomatta työmaamestareille, jos olet havainnut puutteita tai vir-
heitä omassa, työkaverin tai aliurakoitsijan työssä?  
Vain kolme työntekijää tunnustaa, että aina ei muista mainita havainnoistaan 
eteenpäin. Yksi työntekijä muistuttaa, että talo luovutetaan kokonaisuutena, jo-
ten jäljen on oltava hyvää. 
Käyttäydytkö itse huolimattomasti kiireessä, esimerkiksi ei haittaa jos jo-
tain osuu valmiiseen pintaan ja tekee naarmun tai kolon?  
Kukaan kyselylomakkeeseen vastanneista työntekijöistä ei käyttäydy huolimat-
tomasti. Usea heistä kertoo, että jokaiselle voi kuitenkin vahinko joskus sattua. 
Eräs työntekijä muistuttaakin, että toisen työtä tulee kunnioittaa. 
Vaikuttaako työmaan loppuvaiheessa kiire tekemääsi työn jälkeen tai laa-
tuun?  
Puolelle työntekijöistä kiire vaikuttaa työnlaatuun. Työntekijät kokevat kiireen 
pakottavan laskemaan laatutasoa. Myös kiireessä monet pikkuasiat jäävät 
huomaamatta ja lisäksi kiire vaikuttaa työskentelymotivaatioon. 
Sana on vapaa: kerro mitä mieleesi juolahtaa itselleluovutuksesta ja tä-
män päivän laadusta.  
Työntekijät kertovat, että tämän päivän laatu pilataan liian tiukalla aikataululla ja 
alhaisilla urakkahinnoilla. Joskus heitä hävettää katsoa kiireessä tehtyä huonoa 
laatua. Eräs työntekijä muistuttaa, että laatuasiaa voitaisiin painottaa useam-
min, jotta se ei pääsisi unohtumaan työtä tehdessä. 
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5.5 Itselleluovutus rakennuttajan näkökulmasta 
Esimerkkikohteiden kerrostalotyömaissa ei ole selkeitä eroja. Työnjälki on laa-
dukasta ja vakiomateriaalikalusteet ovat hyviä. Huoneistojen muita positiivisia 
asioita ovat suuret parvekkeet, kaappitilojen paljous sekä toimivat kodinhoitotilat 
suuremmissa asunnoissa. Myös pihat ovat viihtyisiä. Lisäksi pohjaratkaisujen 
suunnitteluun on kiinnitetty paljon huomiota. Huoneistot suunnitellaan siten, että 
sinne mahtuvat kaikki asumiseen tarvittavat kalusteet. Kalusteet myös piirretään 
pohjapiirroksiin oikean kokoisena, jotta ostaja pystyy paremmin hahmottamaan 
kalusteiden sopivuuden asuntoon. Yleisesti ottaen ostajat ovat tyytyväisiä mate-
riaali- ja pohjaratkaisuihin. Aina ostajien joukkoon mahtuu myös heitä, jotka ei-
vät ole tyytyväisiä. Tyytymättömiltä ostajilta tulee moitteita yleensä perusvarus-
teista, joiden tulisi olla vakiokalusteita laadukkaampia. (12.)  
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6 ASUNTOKOHTEIDEN TULOSTEN ANALYSOINTI 
Kahdesta vuonna 2012 valmistuneesta kerrostalosta luotiin virhetilastot itselle-
luovutuksen sekä asukastarkastuksen pohjalta. Virhetilastot kertovat, mitkä vir-
heet esiintyvät kohteissa yleisimmin. Esimerkkikohteen 1 asuinkerrostalossa on 
62 huoneistoa ja esimerkkikohteen 2 asuinkerrostalossa on 56 huoneistoa. Ti-
laston lähteenä on käytetty vastaavan mestarin ja työmaamestarin tekemiä se-
kä opinnäytetyössä tehtyjä tarkastuslistoja. Kuvissa 5, 6 ja 7 on esitetty tarkas-
tuslistojen tulokset. Virhelistat, joita kuvien pohjana käytettiin, löytyvät kokonai-
suudessaan liitteestä 1/1. 
6.1 Luovutusvaiheiden tulokset 
Esimerkkikohteiden yksiöissä, kaksioissa ja kolmioissa havaittiin erilaisia laatu-
virheitä muun muassa maalauksessa, ikkunan karmeissa ja kalusteissa. Seu-
raavissa kappaleissa esitellään tyypillisimmät laatuvirheet asuntotyypittäin. 
Yksiön itselleluovutus 
Satunnaisesti valituissa esimerkkikohteiden kahdesta yksiöstä löytyi eroavai-
suuksia itselleluovutuksessa. Esimerkkikohteen 1 virhetilastosta löytyi vain 8 
maalausvirhettä, jotka koostuivat maalauksen epätasaisuudesta tai naarmuista. 
Lisäksi kahden keittiölaatikon välinen rako oli jäänyt epätasaiseksi kalusteissa. 
Esimerkkikohteen 2 virhetilastosta sen sijaan löytyi jopa 20 maalausvirhettä, 
jotka koostuivat maalauksen epätasaisuudesta tai pinnan kuplista. Lisäksi ikku-
nan karmivaurioita löytyi 5 ja ikkunan listavaurioita löytyi 2. Kahdessa keittiö-
kaapistossa ovien välinen rako oli jäänyt epätasaiseksi. Lisäksi lieden ja välitila-
laatan välinen sauma oli irronnut. (Kuva 5.) 
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KUVA 5. Itselleluovutus, yksiö 
 
Kaksion itselleluovutus 
Satunnaisesti valituissa esimerkkikohteiden kahdesta kaksiosta löytyi eroavai-
suuksia itselleluovutuksessa. Esimerkkikohteen 1 virhetilastosta löytyi vain 11 
maalausvirhettä, jotka koostuivat maalauksen epätasaisuudesta tai naarmuista. 
Myös ikkunan karmivaurioita löytyi 2 ja ovien listavaurioita löytyi 4. Lisäksi pa-
kastinkaapin ovesta löytyi pieni lommo sekä eteisen kaapiston peilioven liikku-
vuus oli huono. Myös käsisuihku vuoti, kun lavuaarin hanan laittoi päälle. Esi-
merkkikohteen 2 virhetilastosta löytyi jopa 31 maalausvirhettä, jotka koostuivat 
maalauksen epätasaisuudesta tai pinnan koloista. Ikkunan karmivauriota löytyi 
vain 1. Lisäksi keittiökaapiston valolista roikkui ja yhdelle seinän pistorasialle oli 
tehty liian iso aukko. (Kuva 6.) 
 
KUVA 6. Itselleluovutus, kaksio 
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Kolmion itselleluovutus 
Satunnaisesti valituissa esimerkkikohteiden kahdesta kolmiosta löytyi eroavai-
suuksia itselleluovutuksessa. Esimerkkikohteen 1 virhetilastosta löytyi 16 maa-
lausvirhettä, jotka koostuivat maalauksen epätasaisuudesta tai naarmuista. Ik-
kunan karmivauriota löytyi 1. Myös yhdestä väliovesta oli lohjennut pieni pala ja 
toisesta väliovesta puuttui hela. Lisäksi keittiökaapiston ovien välinen rako oli 
jäänyt epätasaiseksi ja tiukaksi sekä kahden keittiökaapiston ovien alareuna ei 
ollut samalla korkeudella. Esimerkkikohteen 2 virhetilastosta löytyi jopa 43 maa-
lausvirhettä, jotka koostuivat maalauksen epätasaisuudesta tai pinnan koloista. 
Ikkunan listavauriota löytyi vain 1. Lisäksi vessan ovi äänsi ja saunan ovi ei 
mennyt kunnolla kiinni. Myös kahden keittiökaapiston ovien alareuna ei ollut 
samalla korkeudella. (Kuva 7.) 
 
KUVA 7. Itselleluovutus, kolmio 
 
Itselleluovutuksen yhteenveto 
Esimerkkikohteissa yleisin laatupuute löytyi maalaus- ja tasoitetyöstä. Laatu-
puutteita olivat muun muassa seinäpinnan epätasaisuudet, seinäpinnan kolot, 
patteriputken maalivanat, ikkunapenkkien epätasaisuudet ja katon pinnan vir-
heet. (Kuva 8.) Maalaustyön laatupuutteet eivät kuitenkaan selity ainoastaan 
maalausurakoitsijan huolimattomuudella, vaan kuka tahansa työntekijä voi olla 
niihin syyllinen. Työntekijän huolellinen työskentelytapa varmistaisi, ettei valmiin 
pinnan vahingoittumisia tapahtuisi.  
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KUVA 8. Kolo seinässä 
Seuraavaksi yleisin laatupuute löytyi kalusteasennuksen yhteydessä tapahtu-
neista virheistä. Näitä virheitä olivat muun muassa kaapistojen oven välisen 
raon epätasaisuudet, kalusteissa olevat kolot ja naarmut, ovien käyntiongelmat 
sekä valolistoissa havaitut ongelmat. Myös valmiseen kalustepintaan oli tullut 
kolhuja, naarmuja ja likaisuutta. Lisäksi silikonin puutteet esiintyivät useasti keit-
tiön pöytälevyn sekä altaan reunoilta. (Kuva 9.) 
 
KUVA 9. Liian lyhyt valolista 
 
Seuraavaksi yleisin laatupuute löytyi ikkunoista, parvekeovista ja väliovista. 
Suurimmat laadulliset ongelmat ikkunoissa olivat karmien vauriot ja tasoitteessa 
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olevat karmit. Lisäksi sälekaihtimien asennusten yhteydessä yksi yleisimmistä 
virheistä oli ikkunan suojamuovin päälle kiinnitettävä sälekaihtimien säätöpala. 
(Kuvat 10 ja 11.)  
 
KUVA 10. Karmin vaurio 
 
 
KUVA 11. Sälekaihtimen asennuksen aiheuttama vaurio 
 
Kodinkoneiden suurimmaksi laatuvirheeksi nousi kylmä- ja pakastinkaappien 
väärä aukeamissuunta. Lisäksi LVI-asennuksessa ongelmana oli käsisuihkun 
vuotaminen vesihanan päälle laitettaessa ja sähkötöissä suurimmaksi puutteek-
si nousi valaisimien puute. Lisäksi yksi silmäänpistävä laatuvirhe oli liian suuri 
seinän aukko pistorasialle (kuva 12). Myös listoitus oli huonosti asennettu use-
assa asunnossa. Lisäksi loppusiivouksen taso nousi laatuongelmaksi. Tarkas-
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tuksen yhteydessä oli mainittu toistuvasti muun muassa parvekelistojen likai-
suus sekä parvekekaiteiden keskikiinnikkeiden ympäryksien likaisuus.  
 
KUVA 12. Seinän liian suuri aukko pistorasialle 
 
Asukastarkastukset 
Esimerkkikohteiden asukastarkastuksissa havaitut virheet ja puutteet olivat yh-
tenäisiä itselleluovutuksen virheiden ja puutteiden kanssa. Yhteenveto näistä on 
esitetty liitteessä 1/2. (Kuva 13.) 
 
KUVA 13. Virhetilastot, asukastarkastukset 
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6.2 Asuntokohteen luovutusprosessin kehittämisideat 
Itselleluovutuksen ja koko luovutusprosessin tarkoitus on, että tilaaja saa koh-
teen haltuunsa sovitussa aikataulussa ja virheettömänä. Luovutusvaiheiden 
ongelmat näkyvät nimenomaan virheellisenä lopputuloksena sekä aikataulun 
pettämisenä. Ongelmia voivat olla muun muassa laatuvirheet, viivästykset, kiire 
ja suuri työmäärä. Ongelmien takana on yleensä monia eri virhetoimintoja ja 
syitä. Virhetoiminnoille ja syille tulee löytää omat syynsä ja selittävät tekijät. On-
gelman poistamiseksi tulee löytää niin sanottu syyvirhe. Syyvirheeseen vaikut-
tamalla ongelma voidaan poistaa. (9, s. 22.) 
VTT:n tutkimuksen mukaan asuntokohteen luovutusprosessin kehittämisideat 
voidaan jakaa 
• suunnitteluun ja sen ohjaukseen 
• tuotantosuunnitelmien laadintaan ja sen noudattamiseen 
• LVISA:n tuotannonsuunnitteluun 
• valvonnan ja laadunvarmistuksen suunnitteluun 
• urakoitsijoiden työnjohtoon 
• huoltoliikkeen toimintaan 
• yhteydenpito asiakkaaseen. (9, s. 24.) 
VTT:n tutkimuksen mukaan potentiaalisimmat kehittämisideat pääurakoitsijoille 
asuntokohteen luovutusprosessissa ovat 
• pääurakoitsijan työnjohdon mukaan ottaminen jo suunnitteluvaiheessa 
• suunnitelmien tarkastaminen ulkopuolisen asiantuntijan apua käyttäen 
• tavallisten suunnitelmavirheiden ja -puutteiden listaaminen 
• valvontasuunnitelman laatiminen riittävän ajoissa sopimukseen 
• laatusuunnitelman auditoiminen kerran työmaan aikana 
• lisä- ja muutostöistä huolehtiminen 
• huoltokirjan valmiudesta huolehtiminen 2 kuukautta ennen luovutusta 
• asukaskansioiden jakaminen 2 viikkoa ennen muuttoa, kansiossa muun 
muassa usein kysytyt asiat 
• asukkaan informoiminen kysymystunneilla ja tiedotustilaisuuksilla. (9, s. 
24.) 
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VTT:n tutkimuksen mukaan potentiaalisimmat kehittämisideat aliurakoitsijoille 
asuntokohteen luovutusprosessissa ovat 
• aliurakoitsijan työnjohdon työtehtävien määritteleminen urakkasopimuk-
seen 
• aliurakoitsijan ja pääurakoitsijan työnjohdon säännöllinen tapaaminen, 
jolloin käsitellään muun muassa aikataulua ja logistiikkaa 
• aliurakoitsijan aikataulujen, laatusuunnitelmien ja luovutuskansioiden si-
tominen maksuposteihin 
• aliurakoitsijan työnjohdon ja nokkamiehen raportoiminen yhdessä pää-
urakoitsijalle 
• aliurakoitsijan tekemien tarkastuksien ja niiden suorittamistavan kirjaami-
nen ylös 
• aliurakoitsijan kirjallisten tuotantosuunnitelmien toimittaminen pääura-
koitsijalle, esimerkiksi yleisaikataulu, laatusuunnitelma, työvoimamäärä ja 
viikkosuunnitelma 
• aliurakoitsijan suunnitelmien tarkastaminen ensimmäiseen työmaakoko-
ukseen mennessä. (9, s. 24.) 
6.3 Asuntokohteen itselleluovuttamisen kehittämisideat 
Itselleluovutukseen, asukastarkastuksiin ja laadun valvontaan tulisi nimetä yksi 
vastaava henkilö. Tällöin kaikki laatuun liittyvät tehtävät ovat selkeästi yhden 
henkilön vastuulla.  
Lisäksi uuden työvaiheen laatumääräykset tulisi käydä läpi oman työntekijän 
kanssa sekä aliurakoitsijan työntekijän kanssa. Laatuvaatimusten kertaaminen 
ei ole ikinä tarpeetonta. Välttämättä aliurakoitsijan työntekijällä ei ole tietoa laa-
tumääräyksistä, vaikka ne on määritelty urakkasopimuksessa ja pääurakoitsija 
on teetättänyt mallityön. Laatumääräykset tulee tällöin kirjoittaa selkokielisem-
min auki tekstinkäsittelyohjelmalla. Tällöin ne on helpompi käydä läpi työnteki-
jän kanssa sekä antaa hänelle työnteon avuksi oma laatumääräyskappaleensa. 
Valmiita laadunvarmistuspohjia löytyy talonrakennusteollisuuden kirjasta Ra-
kennustöiden laatu 2009. Taulukossa 1 on esimerkkipohja laatoituksen laadun-
varmistuksesta. 
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TAULUKKO 1. Laatoituksen laadunvarmistus 
 
MUISTA: OK: HUOMAUTETTAVAA: 
Alustan laatu  
 
Kaadot ja tasaisuus 
Materiaalien sopivuus  
 
Tuoteselosteet, tuotekohtaiset ohjeet 
Työturvallisuus  
 
Hengityssuojain laastia sekoittaessa 
Tuotevalmistajien ohjeet  
 
Käyttöajat, kiinnitysajat 
Laattajaon suunnittelu  
 
Mittaukset, merkinnät, saumanarut 
Laatoitustyön suunnittelu  
 
Seinän alin laattarivi viimeisenä 
Laastikerroksen paksuus  
 
Kaakelin tartuntapinta ! laastin peittämä 
Laastien sekoitussuhteet  
 
Tuotekohtaisista ohjeista 
Laastin avoajat  
 
Tuotekohtaisista ohjeista 
Tartunta alustaan  
 
Laatan irrotus, koputus 
Saumausajankohta  
 
Kulku kielletty ennen saumausta 
Nurkkien, läpivientien tiiveys  
 
Kiinnitetään erityistä huomiota 
Ylimääräisen laastin puhdistus  
 
Puhdistetaan sienellä asennuksen jälkeen 
Ympäristön suojaus  
 
Kovalevy 
Siivous ja jätteiden keruu  
 
Kerääminen kokooma-astioihin 
 
Molemmissa esimerkkikohteissa itselleluovutus tehdään huoneistoittain kynän 
ja ruutupaperin avulla. Lisäksi käytäntöön tulisi ottaa itselleluovutuksen ja asu-
kastarkastuksen virhetilastointi taulukkolaskentaohjelma Excelin avulla. Excelis-
sä laatuvirheiden analysointi, tilastointi ja niiden seuranta on selkeää. Tilastoi-
malla saadaan tietoa, mitkä virheet toistuvat kohteesta riippumatta ja mitkä ovat 
kohdekohtaisia. Kiinnittämällä huomiota virhetilastoihin voidaan seuraavissa 
kohteissa keskittyä asioihin, jotka aiheuttavat laatuvirheitä eniten.  
Lisäksi koko rakennushankkeen ajaksi tulisi ottaa käytäntöön tarkistuslista työn-
johdon apuvälineeksi. Työkohtainen tarkistuslista tehdään merkittävimmistä si-
sävalmistusvaiheen töistä. Näitä ovat muun muassa maalaus-, laatoitus-, ikku-
na-, kaluste- ja parkettityöt. Excel-pohjainen lomake sisältää ennalta määrätyt 
tarkastuskohteet. Laadun valvontaan nimetty työnjohtaja tarkistaa aina työkoh-
teen työsuorituksen jälkeen. Lomakkeeseen kirjataan, onko työkohde tehty laa-
dullisesti oikein ja mitä parantamisen varaa siitä löytyisi. Aina tulisi löytää korja-
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usehdotus, näin varmistetaan työnjohtajan valveutuneisuus ja huolellisuus. Täy-
tetty lomake arkistoidaan ja sitä käytetään hyödyksi itselleluovutusvaiheessa. 
Valmiita laadunvarmistuspohjia löytyy talonrakennusteollisuuden kirjasta Ra-
kennustöiden laatu 2009. Taulukossa 2 on esimerkkipohja laatoituksen työnjäl-
keisestä laadunvarmistuksesta. 
TAULUKKO 2. Laatoituksen työnjälkeinen laadunvarmistus 
 
TYÖNJÄLKEINEN LAADUNVARMISTUS: OK: HUOMAUTETTAVAA: 
Materiaalin laatu  
 
 
Pinnan tasaisuus ± 3/2000 mm  
 
 
Pinnan puhtaus  
 
 
Ulkonäön tasalaatuisuus  
 
 
Ulkonäön yhdenmukaisuus  
 
 
Laattajako  
 
 
Saumojen suoruus ja leveys  
 
 
Laattojen tartunta alustaan  
 
 
Ei häiritseviä hammastuksia  
 
 
Pinnan suojaus  
 
 
Työkohteen siisteys  
 
 
Jätteiden lajittelu  
 
 
Ylimääräisen laastin puhdistus  
 
 
 
Rakennushankkeen loppupuolella tulisi suorittavat työntekijät ottaa mukaan vir-
heiden esille tuomiseen. Työntekijät havaitsevat paljon virheitä, mutta yleensä 
virheet, etenkin pienet virheet, jäävät mainitsematta eteenpäin. Tällöin työnteki-
jöillä tulee olla mahdollisuus kirjata havaitsemansa virheet ja puutteet ylös. En-
simmäinen vaihtoehto on laittaa kirjoitustaulu rakennuskohteen aulaan. Tähän 
työntekijät kävisivät kirjoittamassa ylös virhe- ja puutehavaintojaan. Tällöin kir-
joitustaulussa olevat virheet ja puutteet olisivat kaikkien työntekijöiden nähtävillä 
ja jokainen työntekijä osaisi käydä itsenäisesti korjaamassa kohteen, joka hä-
nelle kuuluu. Haittapuolena tässä menetelmässä on, että kirjoitustaulu voi olla 
joskus kaukana ja työntekijä ei ole tarpeeksi motivoitunut lähteäkseen aulaan 
asti kirjoittamaan ylös havaitsemaansa virhettä. Toinen vaihtoehto on järjestää 
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jokaiseen kerrokseen kirjoitustaulut. Näin kirjoitustaulut ovat henkilöstön käden 
ulottuvilla ja virhehavaintojen esilletuominen on helpompaa.   
6.4 Henkilöstöön liittyvät kehitysideat 
Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara ja he tekevät kohteen laadun. Laa-
dukkaan työn takana on motivoitunut, koulutettu ja työhön harjaantunut työnteki-
jä. Henkilöstön työnsuunnittelussa tulee huomioida työn monipuolisuus, jolloin 
heidän vastuuntuntonsa ja laatutietoisuutensa kasvavat työn vaihtelevuuden 
seurauksena. Lisäksi työntekijöiden työn mielekkyyden ylläpitäminen on tärke-
ää. (2, s. 213-214, 219.) 
Menestyneiden yritysten kokemuksien perusteella tuloksia ja laatua syntyy, jos 
henkilöstöllä on motivaattorina tulospalkkaus. Esimiesten ja työnjohtajien lisäksi 
myös suorittava henkilöstö tulisi lisätä tulospalkkauksen piiriin. Tulospalkkausta 
tulisi maksaa asioista, joita yritys pitää tärkeänä. Yritysten määrittelemiä tärkeitä 
asioita ovat muun muassa liikevoitto, asiakastyytyväisyys, tuottavuus, toimitus-
varmuus sekä prosessien tehokkuus ja virheettömyys. Lisäksi tulospalkkauk-
sessa huomioidaan työn saavutukset. Rahapalkintojen ohella tulee yrityksen 
johdon huomioida ja palkittava hyvät suoritukset. Tunnustuspalkinnot ja kunniat 
kannustavat henkilöstöä uusiin huippusuorituksiin. (2, s. 221-222.) 
Eri työmaiden välillä tulisi olla samat käytännöt muun muassa harjakaisten ja 
saunailtojen pitämisistä. Toisen työmaan työnjohtajat pitävät työntekijöille yhtei-
siä virkistysiltoja ja toisen työmaan työnjohtajat eivät pidä. Toisen työmaan työn-
tekijät ovat helpommin motivoituneempia työhön, koska he ovat saaneet luoda 
yhteisen me-hengen. Toisen työmaan työntekijöille syntyy helposti katkeruutta, 
koska me-henkeä ei ole syntynyt. Tämä vaikuttaa suoraan henkilöstön teke-
mään työsuoritukseen. Henkilöstön kehittäminen ja heidän motivointinsa on 
helppo aloittaa yhteisillä virkistysilloilla. 
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7 POHDINTA 
Työn tarkoituksena oli kehittää asuinrakennuksen itselleluovutusta sekä antaa 
ideoita ja työmenetelmiä siihen. Lähtöajatus tarkasteltavalle teoriaosuudelle 
syntyi rakennusalan kirjallisuutta selailemalla. Työssä tarkasteltiin rakentamisen 
laatua, laatuajattelua, itselleluovutusta sekä rakentamisen yleisimpiä virheitä. 
Niiden pohjalta saatiin tietoa, miten olisi mahdollista saavuttaa virheetön luovu-
tus kohteen lopputarkastuksessa.  
Teoriatieto sekä tutustuminen esimerkkikohteiden itselleluovutukseen antoivat 
ideat työnjohdon tarkastuslomakkeen käyttöön sekä työntekijöiden laatulomak-
keen käyttöön. Lisäksi kohteiden virheettömyyden kannalta on tulevaisuudessa 
tärkeää virhetilastojen analysointi ja tilastointi. Luovutusvaiheessa tulisi myös 
huomioida työntekijöiden tarkkaavaisuus ja antaa heille mahdollisuus tuoda nä-
kemänsä virhehavainnot heti esille kirjoitustaulun avulla. 
Opinnäytetyön tekeminen oli alkuvaiheessa haastavaa, koska minulla ei ollut 
selvää näkemystä työn rajauksesta ja työn sisällöstä. Lisäksi prosessia hanka-
loitti itselleluovutuksen teoriatiedon heikko saatavuus. Rakennusalan kirjallisuut-
ta tutkimalla ja työmaakäyntien ansiosta opinnäytetyö alkoi kuitenkin edetä kii-
tettävästi.  
Opinnäytetyön tekemisen aikanakaan ei vältytty ongelmilta. Ensimmäinen on-
gelma syntyi, kun ensimmäiseltä esimerkkityömaalta ei ollutkaan enää saatavil-
la itselleluovutuksen virhelistaa. Toiselta työmaalta sain koko virhelistan käyt-
töön, mutta toisen työmaan virhelistan puuttuessa on mahdotonta vertailla työ-
maiden kesken olevia virheitä ja puutteita. Tämän tilanteen kuitenkin pelasti 
oma tekemäni itselleluovutus. Se on kuitenkin todella rajoittunut, koska tarkastin 
vain kolme huoneistoa molemmista kohteista. Toinen ongelma syntyi valokuvi-
en kanssa. Tarkoituksenani oli lisätä enemmän konkreettisia kuvia virheistä, 
joita kohteissa esiintyi. Valitettavasti kuvat poistettiin kamerasta ennen kuin ne 
tuotiin tietokoneelle.
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ITSELLELUOVUTUKSEN JA ASUKASTARKASTUKSEN VIRHETILASTOT LIITE 1/1 
  
ITSELLELUOVUTUKSEN VIRHETILASTO KOHDE 1 KOHDE 2 
     
Virhe/puute kpl % kpl % 
     
YKSIÖ     
Seinäpinnan epätasaisuus / kolo 8 89 20 67 
Laatikoston välinen rako epätasainen 1 11 2 7 
Karmivaurio ikkunassa 0 0 5 17 
Listavaurio ikkunassa 0 0 2 7 
Saumaus vaurio 0 0 1 3 
YHT. 9 100 30 100 
     
KAKSIO     
Seinäpinnan epätasaisuus / kolo 11 52 31 91 
Karmivaurio ikkunassa 2 9 1 3 
Listavaurio ikkunassa, ovessa 4 19 0 0 
Laitevaurio 1 5 0 0 
Kalustevaurio 1 5 1 3 
Saumausvaurio 1 5 0 0 
Käsisuihku vuotaa 1 5 0 0 
Pistorasia liian pieni seinän aukolle 0 0 1 3 
YHT. 21 100 34 100 
     
KOLMIO     
Seinäpinnan epätasaisuus / kolo 16 76 41 89 
Karmivaurio ikkunassa 1 5 0 0 
Listavaurio ikkunassa 0 0 1 2 
Kaapiston välinen rako epätasainen 2 10 2 4 
Kalustevaurio 1 5 0 4 
Välioven vaurio 0 0 2 2 
Oven hela asentamatta 1 5 0 0 
YHT. 21 100 46 100 
 
ITSELLELUOVUTUKSEN JA ASUKASTARKASTUKSEN VIRHETILASTOT LIITE 1/2 
  
 
ASUKASTARKASTUKSEN VIRHETILASTOT 
(1/2) Kohde 1 Kohde 2 
     
Virhe / puute kpl % kpl % 
Seinäpinnan epätasaisuus / kolo 18 14 45 32,6 
Katon pinnan virheet 7 5,4 1 0,7 
Patteriputken tahroja, maalattavaa 0 0 3 2,2 
Patteriputken kannake irti seinästä 3 2,3 0 0 
Parvekeseinän maalaus 5 3,9 1 0,7 
Saumaus huono / puuttuu 4 3,1 7 5,1 
Silikoni puuttuu / kesken 11 8,5 9 6,5 
Ulko-oven virheet 2 1,6 2 1,5 
Parveke-oven virheet 2 1,6 1 0,7 
Sisäoven virheet 0 0 1 0,7 
Ikkunan / oven huono käynti 3 2,3 2 1,5 
Ikkuna / ovikarmit epäsiistit 1 0,8 1 0,7 
Oven kynnys epäsiisti 1 0,8 0 0 
Kalusteissa virheitä / naarmuja 12 9,3 13 9,4 
Kalusteen oven säätö 3 2,3 3 2,2 
Siivouspuutteet 27 20,9 23 16,7 
Laiteasennus virheellinen  5 3,9 1 0,7 
Laitteen kolo / naarmu / korjaus 2 1,6 0 0 
Laitteen kätisyyden vaihto 8 6,2 0 0 
Listoituksessa virheitä 1 0,8 11 8 
Parvekkeen pinnan virheet / puhdistus 4 3,1 2 1,5 
Parvekelasi rikki 1 0,8 0 0 
Parvekkeen vesipellin vaihto / kiinnitys 1 0,8 3 2,2 
Kph-varusteita puuttuu / kytkemättä 1 0,8 1 0,7 
Allaskaapin / bideen vesivuoto 3 2,3 0 0 
Laatoitus epäsiisti / laattoja puuttuu 2 1,6 2 1,5 
Parketin kolo / virheet 1 0,8 1 0,7 
Sälekaihtimet puuttuu / suoristus 0 0 2 1,5 
Saunan lauteiden virheet 0 0 2 1,5 
Kattopaneelin vaihto 0 0 1 0,7 
Valaisin ääntää 1 0,8 0 0 
YHT. 129 100 138 100 
     
VIRHETILASTOT/asukastarkastus (2/2) Kohde 1 Kohde 2 
     
 kpl % kpl % 
Maalaus, tasotus 30 23 50 36 
Ikkunat, ovet 9 7 7 5 
Silikoni 15 12 16 12 
Kalusteet 15 12 16 12 
Laitteet 15 12 1 1 
LVI 7 5 1 1 
Sähkö 1 1 0 0 
Siisteys 27 21 23 17 
Muut 10 8 24 17 
YHT. 129 100 138 100 
 
